

**КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

П Р И К А З

5 октября 2020г.

№ 105

с. Калманка

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калманском районе в 2021 году

С целью организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калманском районе
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Калманском районе в 2021 году.

2. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста по общему образованию Архипову Н.Н.

Председатель комитета
по образованию



И.Ю. Кондакова

УТВЕРЖДЕНА
 приказом комитета администрации
 Калманского района по образованию
 от «05» 10 2020г. № 105

**Дорожная карта
 организации и проведения государственной итоговой аттестации по
 образовательным программам основного
 общего и среднего общего образования в Калманском районе в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	сроки	ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11				
1.1	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы».	25 августа 2020	Кондакова И.Ю.	обсуждение результатов, определение задач в разрезе ОО
1.2	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году и подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на совещании директоров школ.	октябрь 2020	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	обсуждение результатов, определение задач в разрезе ОО
1.3	Предоставление в общеобразовательные организации статистические и аналитические материалы по итогам ГИА 2020 года	сентябрь-октябрь 2020	Архипова Н.Н.	обеспеченность ОО материалами, необходимыми для принятия управленческих мер
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1.	Проведение районных МО «Итоги ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 уч. году.	октябрь - ноябрь 2020	Архипова Н.Н. Карле Е.Е.	обсуждение результатов, определение задач на 2020-2021 учебный год
2.2.	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам через участие в вебинарах и семинарах, организованных	сентябрь 2020- май 2021	Архипова Н.Н. Пудовкин Д.С.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей

	отделением краевого УМО			предметников
2.3	Формирование и реализация в рамках краевого комплексного проекта «Разработка и внедрение стратегии поддержки школ Алтайского края, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты» плана организационно-методического сопровождения на 2020-2021 учебный год	по отдельном у плану	Галькин В.И. Архипова Н.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей предметников
2.4	Курсы повышения квалификации учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по общеобразовательным предметам	в соответствии с графиком курсов	Карле Е.Е.	повышение квалификации учителей
2.5.	Трансляция эффективных педагогических практик на заседаниях районного методического объединения. Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам).	октябрь 2020 март 2021	Архипова Н.Н. Карле Е.Е.	распространение лучшего педагогического опыта
3. Нормативно- правовое обеспечение				
3.1	Подготовка муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами:	октябрь 2020	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА в Калманском районе
3.1.1.	ГИА-9: -утверждение порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку;	ноябрь 2020	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	утвержденные нормативные правовые акты
	- утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой	ноябрь 2020	Кондакова И.Ю. Архипова	утвержденные нормативные правовые акты

	аттестации по образовательным программам основного общего образования		Н.Н.	
	-утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководитель ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК)	февраль-май 2021	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	утвержденные нормативные правовые акты
3.1.2.	ГИА-11: - утверждение сроков и мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения);	октябрь 2020	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	утвержденные нормативные правовые акты
	-назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2021 году;	октябрь 2020	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	утвержденные нормативные правовые акты
	-утверждение сроков и мест регистрации на прохождение ГИА по образовательным программам среднего общего образования;	ноябрь 2020	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	утвержденные нормативные правовые акты
	- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11. руководитель пункта проведения экзаменов (далее-ППЭ),технические специалисты, ассистенты, организаторы); - утверждение ППЭ.	февраль-май 2021	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	утвержденные нормативные правовые акты

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

4.1.	Организация подвоза участников ГИА в пункт проведения экзаменов	май-август 2021	Архипова Н.Н. Скворцов А.В.	осуществление подвоза
4.2.	- выплаты компенсации лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9, ГИА-11;	август-сентябрь 2021	Кондакова И.Ю. Скворцов А.В.	выплаченная компенсация
4.3.	- организация доставки экзаменационных материалов членами ГЭК	май-июнь 2021	Архипова Н.Н. Скворцов А.В.	доставка экзаменационных материалов

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11				
5.1	Участие в обучающих вебинарах, семинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11	ноябрь 2020 январь-май 2021	Архипова Н.Н.	готовность специалистов к организации и проведению ГИА
5.2.	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	февраль май 2021	руководитель ППЭ Анищенко Н.А.	отметки в журнале инструктажа
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2020	Пудовкин Д.С. Архипова Н.Н.	наличие данных об участниках ГИА
6.2.	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителя ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; -назначение работников ППЭ на экзамены; - распределение участников на экзамены по ППЭ и т.д.	в соответствии с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Пудовкин Д.С. Архипова Н.Н. Анищенко Н.А.	своевременность внесения сведений в РИС и их передача в РЦОИ для проведения ГИА
6.3.	Участие в тренировочных			отработка

	мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику РОН, графику региональных апробаций	Архипова Н.Н. Пудовкин С.Д. Козеев Р.Н.	организационных и технологических процедур
6.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	ноябрь-май 2020-2021	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	проведение итогового сочинения (изложения)
6.5.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2021 года	март 2021	Архипова Н.Н.	проведение ГИА в досрочный период
6.6.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	март- май 2021	Анищенко Н.А. Козеев Р.Н.	наличие актов готовности
7. Организация ГИА для выпускников с ОВЗ				
7.1.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)	в течение года	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н. Анищенко Н.А.	соблюдение равных условий для обучающихся
7.2.	- сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому	февраль-март 2021	Архипова Н.Н. Пудовкин Д.С.	обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
7.3.	-мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов	во время проведения ГИА		
7.4.	- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ			
8. Организация общественного наблюдения				
8.1.	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу привлечения родительской общественности в качестве общественных наблюдателей в период проведения ГИА в 2021 году	февраль 2021	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	определение направлений работы по вопросу привлечения общественности в качестве общественных наблюдателей

8.2.	Проведения встреч с общественностью по вопросу участия в проведении ГИА в 2021 году в качестве общественных наблюдателей	апрель 2021	Архипова Н.Н.	набор граждан для общественного наблюдения (протокол)
8.3.	Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей	апрель-май 2021	Архипова Н.Н.	аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
9.1	Организация работы «горячей линии» по вопросу проведения ГИА-9, ГИА-11	в течение 2020-2021 учебного года	Архипова Н.Н. Пудовкин Д.С.	оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведении ГИА
9.2.	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка к ГИА, новости и др.)	в течение 2020-2021 учебного года	Архипова Н.Н. Пудовкин Д.С.	тексты новостей на сайте комитета по образованию
9.3.	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях руководителей ОО	в течение 2020-2021 учебного года	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения совещаний
9.4.	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2020-2021 учебного года	Архипова Н.Н. Руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
10. Размещение в СМИ информации				
10.1.	О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам;	до 28.12.2020	Архипова Н.Н.	своевременное информирование
	О сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку	до 31.12.2020		
	- о сроках проведения ГИА;	до 01.04.2021		

	-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	до 20.03.2021		
	-о сроках проведения итогового сочинения (изложения);	до 15.11.2019		
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;	до 20.04.2021		
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА-11	до 01.11.2020		
11. Контроль за организацией и проведением ГИА				
11.1.	Проведение мониторинга сайтов образовательных организаций района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11	ноябрь-май 2020-2021	Пудовкин Д.С.	своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам организации и проведения ГИА
11.2.	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11	по плану учредительного контроля	Архипова Н.Н.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
11.3.	Муниципальный контроль качества образования образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11	по отдельном у графику	Архипова Н.Н.	акты проверок
11.4.	Проверка готовности ППЭ	март-май 2021	Кондакова И.Ю. Архипова Н.Н.	акты готовности ППЭ

